



Aktualności

Oczyszczalnia na 94%

30kwi

2014Aktualności

Na 94 procent szacuje się aktualny zakres realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków. Inwestycja jest największą częścią projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. Pierwotnie zaplanowane prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Jednak ze względu na nieprzewidziane okoliczności zakres wcześniej zaplanowanych robót należało rozszerzyć o prace dodatkowe.

- Po wykonaniu wykopów okazało się, że rzeczywistość jest inna niż wykazywała to inwentaryzacja infrastruktury podziemnej, stanowiąca podstawę do projektowania. Z tego względu musieliśmy podpisać aneks do umowy z wykonawcą wydłużający termin zakończenia inwestycji - opowiada wiceprezydent Adam Karzewnik i informuje, że pierwotnie wszystkie prace miały zakończyć się do końca maja, a teraz termin wydłużono do końca lipca.

- Takie przykre niespodzianki zdarzają się bardzo często, szczególnie gdy modernizujemy obiekty sprzed dziesięcioleci - wyjaśnia wiceprezydent. Zmiana terminu zakończenia tego konkretnego kontraktu nie wpływa jednak na termin zakończenia całego projektu, który ustalony jest do końca roku.

Aktualnie wykonawcy pracują nad rozruchem mechanicznym urządzeń. Trwa także budowa dróg wewnętrznych oraz roboty wykończeniowe obiektów i terenu wokół oczyszczalni. Oficjalny odbiór powinien nastąpić na przełomie sierpnia i września.

[wszystkie](#)